

配水管整備工事週間予定表

工事期間：令和8年9月7日～令和9年12月8日

雨天中止及び工事の進捗状況により
工事日、工事箇所を変更する事があります。

日付	曜日	工事内容
10月5日	月	試掘工
10月6日	火	試掘工
10月7日	水	試掘工
10月8日	木	試掘工
10月9日	金	試掘工 予備日
10月10日	土	休工
10月11日	日	休工

10/5（月）試掘工
重機での掘削を行う為
車両通行止めで工事を行います。

10/7（水）試掘工
重機で掘削工事を行う為
車両通行止めで工事を行います。

10/6（火）試掘工
重機で掘削を行う為
車両通行止め及び車線減少で
工事を行います。

配水管整備工事を車両通行止め及び片側交互通行規制で工事を行います。
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
ご自宅前での作業や、工事を行う際は事前にご連絡させていただきます。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

柳沢公園

小倉いちよう大通り