


耐震水道管への更新工事

中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 8月14日(月)～8月20日(日)



工期：令和5年6月26日～令和6年3月2日
工事時間 9時～17時(昼間)
工事時間21時～5時(夜間)

耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っています。
歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少での工事となります。
歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが
ご協力お願いいたします。
また、雨天・工事進捗状況により工事日がずれる場合があります。
ご意見、ご要望、ご不明な点が
御座いましたら下記までご連絡願います。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100
現場代理人 奈留 080-2038-6991

日付	
8月14日(月)	休工
8月15日(火)	休工
8月16日(水)	休工
8月17日(木)	休工
8月18日(金)	休工
8月19日(土)	休工
8月20日(日)	休工