

耐震水道管への更新工事

中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 10月16日(月)～10月22日(日)



工期：令和5年6月26日～令和6年3月2日
 工事時間 9時～17時(昼間)
 工事時間21時～5時(夜間)

耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っています。
 歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少での工事となります。
 歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますが
 ご協力お願いいたします。
 また、雨天・工事進捗状況により工事日がずれる場合があります。
 ご意見、ご要望、ご不明な点が
 御座いましたら下記までご連絡願います。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100
 現場代理人 奈留 080-2038-6991

日付	
10月16日(月)	本管布設(夜間工事)
10月17日(火)	本管布設(夜間工事)
10月18日(水)	本管布設(夜間工事)
10月19日(木)	本管布設(夜間工事)
10月20日(金)	本管布設(夜間工事)
10月21日(土)	休工
10月22日(日)	休工