

# 耐震水道管への更新工事

中瀬1丁目5番地先水道工事週間工程表 2月5日(月)～2月11日(日)



工期：令和5年6月26日～令和6年3月2日  
 工事時間 9時～17時 (昼間)  
 工事時間 21時～5時 (夜間)

耐震水道管への取り換え工事に伴うインターロッキングブロック撤去と舗装仮復旧を行っております。歩行者通路減少での工事となります。歩道内での工事で車線減少、歩行者通路減少、歩行者通路減少となります。歩行者、近隣住民の方々にはご迷惑をおかけしますがご協力をお願いいたします。また、雨天・工事進捗状況により工事日が変わる場合があります。ご意見、ご要望、ご不明な点が御座いましたら下記までご連絡願います。

かずさ總建株式会社 TEL 043-305-5100  
 現場代理人 奈留 080-2038-6991

日付	
2月5日(月)	休工
2月6日(火)	フランジ蓋設置工(夜間工事)
2月7日(水)	フランジ蓋設置工(夜間工事)
2月8日(木)	フランジ蓋設置工(夜間工事)
2月9日(金)	フランジ蓋設置工(夜間工事)
2月10日(土)	休工
2月11日(日)	休工