



←QRコードより  
工事情報等がご覧頂けます！

# 週間予定表

●1日の進捗又は、天候により工事箇所が変更になる  
場合があります。あらかじめご了承ください。



6/10(月) 休工



6/11(火) 休工



6/12(水) 施工箇所 車両通行止め  
水道本管布設 29



6/13(木) 施工箇所 車両通行止め  
水道本管布設 30



6/14(金) 施工箇所 車両通行止め  
水道本管布設 31

車両通行止めで工事を行うにあたり  
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。  
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。  
おうちの前の作業や、工事を行う際は事前にご連絡させていただきます。  
ご意見、ご要望、ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。  
よろしくお願い致します。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 043-305-7900

日付	曜日	工事内容
6月 10日	月	休工
6月 11日	火	休工
6月 12日	水	水道本管布設 29
6月 13日	木	水道本管布設 30
6月 14日	金	水道本管布設 31
6月 15日	土	休工
6月 16日	日	休工