

磯辺7丁目32番地水道工事週間工程表

12月9日(月)～12月15日(日)

工期：令和6年9月4日～令和7年3月18日

工事時間 9時～17時

地震に強い水道管への取り換え工事です。

車両通行止めで工事を行います。


近隣住民の方々にはご迷惑をお掛けいたしますがご協力のほどよろしく
お願いいたします。

ご意見、ご要望、ご不明な点が
御座いましたら下記までご連絡願います。

雨天中止の場合、工事日がずれます。

かずさ総建株式会社 TEL 043-305-5100

現場代理人 篠崎



日付	
12月9日(月)	水道本管工事
12月10日(火)	水道本管工事
12月11日(水)	水道本管工事
12月12日(木)	水道本管工事
12月13日(金)	水道本管工事
12月14日(土)	休工
12月15日(日)	休工