

水道工事 予定表

工事時間 09:00~17:00

千葉市美浜区稲毛海岸1丁目2番地先配水管整備工事

9/8(月) 施工箇所 通行止め

9/9(火) 施工箇所 通行止め

9/12(金) 施工箇所 通行止め

9/10(水) 施工箇所 通行止め

9/11(木) 施工箇所 通行止め



9/9(火)車の出入り出来ません

9/8(月)車の出入り出来ません

車両通行止めで工事を行います。
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 TEL043-305-5100

日付	曜日	工事内容
9月8日	月	仮配管敷設工③
9月9日	火	仮配管敷設工④
9月10日	水	更新連絡管工 ア箇所
9月11日	木	更新連絡管工 イ箇所
9月12日	金	更新連絡管工 エ箇所
9月13日	土	休工
9月14日	日	休工