

# 水道工事 予定表

工事時間 09:00~17:00


千葉市美浜区稲毛海岸1丁目2番地先配水管整備工事

※雨天中止の場合  
工事日の変更があります。

立体駐車場への車の出入りは出来ます。  
交通誘導員がご案内致します。

**10/20(月)~10/24(金)  
車両通行止め**

10/23(木)、24(金)車の出入り出来ません



| 日付     | 曜日 | 工事内容  |
|--------|----|-------|
| 10月20日 | 月  | 試掘工   |
| 10月21日 | 火  | 水道管布設 |
| 10月22日 | 水  | 水道管布設 |
| 10月23日 | 木  | 水道管布設 |
| 10月24日 | 金  | 水道管布設 |
| 10月25日 | 土  | 休工    |
| 10月26日 | 日  | 休工    |

10/20(月)、10/21(火)車の出入り出来ません

地震に強い水道管への取り換え工事を車両通行止めで行います。  
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。  
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。  
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 TEL043-305-5100