

2025/11/6

※雨天中止の場合
工事日の変更があります。

※工事の進捗状況により
工事日の変更があります。


水道工事 予定表

工事時間 09：00～17：00

千葉県美浜区稲毛海岸1丁目2番地先配水管整備工事

立体駐車場への車の出入りは出来ます。
交通誘導員がご案内します。

※給水切替工事を行います。
断水を行う際は、事前にお声掛けさせていただきます。
ご迷惑をお掛け致しますが
ご協力お願い致します。



地震に強い水道管への取り換え工事を車両通行止めで行います。
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

日付	曜日	工事内容
11月17日	月	給水切替工事（11号棟.10号棟.駐車場）
11月18日	火	給水切替工事（9号棟.5号棟）
11月19日	水	給水切替工事（6号棟.4号棟）
11月20日	木	休工
11月21日	金	給水切替工事（2号棟.3号棟）
11月22日	土	休工
11月23日	日	休工