

2025/12/4


※雨天中止の場合
工事日の変更があります。
※工事の進捗状況により
工事日の変更があります。

水道工事 予定表

千葉県美浜区稲毛海岸1丁目2番地先配水管整備工事

工事時間 09：00～17：00

・立体駐車場への車の出入りは出来ます。
交通誘導員がご案内します。



24・1棟 12/11(木) 車の出入り出来ません

12/10（水）舗装切断工
工事箇所全体を移動しながらの工事になります。
舗装切断作業中は車両通行止めになります。

日付	曜日	工事内容
12月8日	月	付帯工
12月9日	火	付帯工
12月10日	水	舗装切断工・付帯工
12月11日	木	本復旧工
12月12日	金	本復旧工
12月13日	土	休工
12月14日	日	休工
12月15日	月	本復旧工
12月16日	火	本復旧工
12月17日	水	区画線設置工、平坦性・透水性試験、コア採取
12月18日	木	予備日
12月19日	金	休工
12月20日	土	休工
12月21日	日	休工

地震に強い水道管理設後の舗装復旧工事を車両通行止めで行います。
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 TEL043-305-5100