

水道工事 予定表

工事期間：令和8年3月12日～令和8年12月9日


工事時間 09：00～17：00

※雨天中止の場合、工事日
工事箇所に変更があります。

※工事の進捗状況により
工事日、工事箇所に変更があります。

※車両通行止めで工事を行います。
迂回のご協力をお願い致します。

6月15日（月）
水道本管布設工事を行う為、
掘削作業を行います。
車両通行止めで工事を行います。



6月19日（金）
水道本管布設工事を行う為、
掘削作業を行います。
車両通行止めで工事を行います。

6月17日（水）
水道本管布設工事を行う為、
掘削作業を行います。
車両通行止めで工事を行います。

6月18日（木）
水道本管布設工事を行う為、
掘削作業を行います。
車両通行止めで工事を行います。

6月16日（火）
水道本管布設工事を行う為、
掘削作業を行います。
車両通行止めで工事を行います。

※施工箇所に駐車されているお車には、養生シートを掛けさせていただきます。

地震に強い水道管への取り換え工事を車両通行止めで行います。
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 TEL043-305-5100

日付	曜日	工事内容
6月15日	月	水道本管布設工事⑥
6月16日	火	水道本管布設工事⑦
6月17日	水	水道本管布設工事⑧
6月18日	木	水道本管布設工事⑨
6月19日	金	水道本管布設工事⑩
6月20日	土	休工
6月21日	日	休工