


# 水道工事 予定表

工事期間：令和8年3月12日～令和8年12月9日

工事時間 09：00～17：00

※雨天中止の場合、工事日  
工事箇所に変更があります。

※工事の進捗状況により  
工事日、工事箇所に変更があります。



**6月9日（火）**  
水道本管布設工事を行う為、  
掘削作業を行います。  
車両通行止めで工事を行います。

**6月11日（木）**  
水道本管布設工事を行う為、  
掘削作業を行います。  
車両通行止めで工事を行います。

**6月12日（金）**  
水道本管布設工事を行う為、  
掘削作業を行います。  
車両通行止めで工事を行います。

**6月10日（水）**  
水道本管布設工事を行う為、  
掘削作業を行います。  
車両通行止めで工事を行います。

※車両通行止めで工事を行います。  
迂回のご協力をお願い致します。

※施工箇所に駐車されているお車には、養生シートを掛けさせていただきます。

**地震に強い水道管への取り換え工事を車両通行止めで行います。**  
近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。  
工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。  
ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

日付	曜日	工事内容
6月8日	月	休工
6月9日	火	水道本管布設工 2
6月10日	水	水道本管布設工 3
6月11日	木	水道本管布設工 4
6月12日	金	水道本管布設工 5
6月13日	土	休工
6月14日	日	休工