

水道工事 予定表

工事期間：令和8年3月12日～令和8年12月9日
工事時間 09：00～17：00

※雨天中止の場合、工事日
 工事箇所に変更があります。
 ※工事の進捗状況により
 工事日、工事箇所に変更があります。

6/8(月) 仮配管用連絡工事を行う為、
 掘削作業を行います。
 片側交互通行規制で工事を行います。



6/8(月) 仮配管用連絡工事を行う為、
 掘削作業を行います。
 車両通行止めで工事を行います。

※掘削箇所付近に駐車されているお車には、養生シートを掛けさせていただきます。

地震に強い水道管への取り換え工事を車両通行止めで行います。
 近隣住民の方々には、ご不便、ご迷惑をお掛けいたします。
 工事のご理解、ご協力宜しくお願い致します。
 ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

かずさ総建株式会社 現場担当者 酒匂 一也 TEL043-305-5100

日付	曜日	工事内容
6月8日	月	仮配管用連絡工
6月9日	火	休工
6月10日	水	休工
6月11日	木	休工
6月12日	金	休工
6月13日	土	休工
6月14日	日	休工